



แผนการดำเนินงาน

โดย

บริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕-๐๕-๒๕๖๘

คำนำ

เพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop เป็นไปตามกำหนดเวลา ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด จึงกำหนดแผนงานการดำเนินงานขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทราบถึงกำหนดการทำงานในแต่ละช่วงเวลาว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ให้กับหน่วยงานที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทเข้าไปเป็นผู้ให้บริการ

กำหนดแผนงานการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นโปรแกรมการทำงานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ให้สามารถเปิดใช้งานได้ตามเวลาเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน เพราะยังเราใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามากเท่าใด เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษ โลกใบนี้ให้สะอาดยิ่งขึ้น เพราะไฟฟ้าที่มาจากซากฟอสซิลจะมีสารไฮโดรคาร์บอนที่ทำให้อากาศสกปรก มีปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษต่อร่างกายของเราและคนที่เรารัก

มาช่วยทำให้อากาศในบ้านเราสะอาดยิ่งขึ้นด้วยการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ดีกว่า เพราะอากาศดีชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน

แผนงานการดำเนินงาน เป็นแผนการที่บริษัท โอเอวัน จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดช่วงเวลาการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนระบบสามารถเปิดใช้งานได้เต็มระบบในรูปของแกนต์ชาร์ต (Gantt Chart) โดยเป็นการประมาณการช่วงเวลาทำงาน โดยจะมีการปรับปรุงแผนงานการดำเนินการในแต่ละเดือนนี้ใหม่หลังจากที่บริษัท โอเอวัน จำกัด ได้ลงนามในสัญญาติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระแล้ว ซึ่งจะเป็นแผนงานการดำเนินการในแต่ละเดือนที่มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

NO.	Description	Duration	
		Start	Finished
1	ติดต่อประสานงานเริ่มโครงการ	Finished	
2	สำรวจ/ประเมินราคาหน้างาน	Finished	
3	จัดทำ BOQ	Finished	
4	เสนอโครงการต่อหน่วยงาน	Finished	
5	ศึกษาดูระบบงานตัวอย่าง	10 07 67	
6	ประชุมผู้ลงทุน	15 07 67	
7	เซ็นสัญญาผู้ลงทุน	01 08 67	
8	หน่วยงานประกาศเชิญชวน	05 08 67	16 08 67
9	บริษัทยื่นซอง	19 08 67	23 08 67
10	หน่วยงานพิจารณา/เปิดซอง	26 08 67	30 08 67
11	เซ็นสัญญากับหน่วยงาน	01 09 67	
12	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์	02 09 67	02 10 67
13	ติดตั้ง	02 10 67	30 03 67
14	ส่งมอบงาน	30 03 67	

รูปที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน